



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรววจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรหลักทองคอนสตรัคชั่น ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม - สระสีเหลี่ยม - วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1-0510) หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านช้าง ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 153/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565,ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ,ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4,7 งวดสุดท้าย ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ลงรับเลขที่ 02357 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จึงกำหนดวันตรววจรับงานในวันที่ 1 ๕ ๑๕.๖๖เวลา..... 15.0๐น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... ๒8 กพ๖๖

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดอบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง