



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์ อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม เป็นเงิน 1,069,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 198/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น

บัดนี้ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ขอส่งมอบงาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ 13133 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เลขรับกองพัสดุและทรัพย์สินที่ 9910 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 16.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 66

(นางสาวนิภาพร รัตนปริยานุช)

หัวหน้าฝ่ายการกีฬา

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ