



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ประกาศนัดตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมโรงอาหารและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม โรงอาหารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ ประกอบด้วย งานปรับปรุงหน้าต่าง - ประตู, งานฉาบผนังและติดแอร์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับกิจการร่วมค้าโครุ่งเรืองโซลูชั่นส์ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 195/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 วงเงิน 6,660,000 บาท สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยได้สิทธิค่าปรับในอัตราร้อยละศูนย์ จำนวน 24 วัน นับนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา ส่วนที่เหลือคิดค่าปรับอัตราปกติ นั้น

บัดนี้ กิจการร่วมค้าโครุ่งเรืองโซลูชั่นส์ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2-3 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ CHSO-ME-2023003_Rev.2 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 924 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

(นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน์)

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ