



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาบริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ดำเนินการโครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 12 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ลงรับเลขที่ 18653 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่.....9 ธ.ค. 66..... เวลา.....08.30 น. ณ สถานที่ดำเนินการต่อเติมอาคารฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....9 ธ.ค. 66.....

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดอบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง