



13

## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างหจก.เพชรหลักทอง คอนสตรัคชั่น ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายจันทร์อำนวย - ดอนทอง - โคกหัวล้าน (ขบ.ถ.1-0511) หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 125/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 นั้น

บัดนี้ หน่วยงานฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ลงรับเลขที่ 10873 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่.....11 สค 66..... เวลา.....11:30 น. ณ สถานที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....10 สค 66.....

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง