



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายเขาระป้อม-เขาบาล หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองข้างคอก  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายเขาระป้อม-เขาบาล หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 15,850.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 510.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 157/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รวยทรัพย์ 2010 ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายเขาระป้อม-เขาบาล หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 6) ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รวยทรัพย์ 2010 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานข้างในวันที่.....9 พ.ย. 65 เวลา.....13.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ