



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ประตูทางเข้า งานผนัง และทาสี ภายในสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นเงิน 345,464 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ บริษัท พีโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ขอส่งมอบงาน ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ 00497 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เลขรับกองพัสดุและทรัพย์สินที่ 338 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่..... 19 ม.ค. 66. เวลา..... 10.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 19. ม.ค. 66.



(นางสาววาทีณี มูลประสาน)

หัวหน้าฝ่ายการกีฬา

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ