



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท สหชนล จำกัด ดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 205/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 นั้น

บัดนี้ บริษัท สหชนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1-2 งวดสุดท้ายตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 18 กันยายน 2566 ลงรับเลขที่ 13029 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ 26 ก.ค 66 เวลา 9.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค 66

(นายจिरุทธ อินทวารี่)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง