



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

Handwritten signature of Naisittha Koonplim.

(นายวิชา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (E๖๓๑๐๐๑๐๘๔๕) ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๑ - สายเกาะโพธิ์ - บรรจบทางหลวง หมายเลข ๓๒๔๕ (ขบ.ถ.๑ - ๑๐๐๕) (ตอนที่ ๑ กม.ที่ ๔+๒๕๓ ถึง กม.ที่ ๘+๒๕๓) หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๔ ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกោះ จันทร์	๕๖,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวง หมายเลข ๓๓๔๑ - สายเกาะโพธิ์ - บรรจบทางหลวง หมายเลข ๓๒๔๕ (ขบ.ถ.๑ - ๑๐๐๕) (ตอนที่ ๑ กม.ที่ ๔+๒๕๓ ถึง กม.ที่ ๘+๒๕๓) หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๔ ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์	๕๖,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓