



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กพ.) โทร.0-3845-5921

ที่ ขบ 51007/ 2338

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างและยกเลิกโครงการ

เรียน นายก อบจ.ชบ

|                |               |
|----------------|---------------|
| นายก อบจ.      | ปลัด อบจ.     |
| 2036           | ที่ 6756      |
| ๖ มิ.ย. ๒๕๖๔   | ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ |
| เวลา ๙.๐๐ น.   | เวลา 1๖.๐๐ น. |
| รองนายก 2 อบจ. |               |
| 2134           |               |
| ๖ มิ.ย. ๒๕๖๔   |               |
| เวลา 15.10 น.  |               |

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จ้างเหมา บริษัท มะลิทอง จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนถนนเลียบหาดกัปตันยุทธ ถึง ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 8,380,000 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 90/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และได้ยื่นหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT - 06393/64 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาจ้างฯ นั้น

1.2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1482/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามโครงการ ข้อ 1.1

1.3 หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ ขบ 53403/1473 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การขออนุญาตวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

1.4 หนังสือเทศบาลตำบลบางพระ ที่ ขบ 53403/343 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุญาตวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

1.5 หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 51007/1998 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งให้หยุดงานก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 จนกว่าจะได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. ข้อเท็จจริง

2.1 บันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ ขบ 51005.3/- ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานข้อเท็จจริง ดังนี้

2.1.1 ตามเรื่องเดิมข้อ 1.3 (องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ) และ 1.4 (เทศบาลตำบลบางพระ) ได้อนุญาตให้วางท่อประปาในพื้นที่ตามที่ขออนุญาตไว้

2.1.2 ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโดยมีเจ้าหน้าที่เจ้าของพื้นที่ร่วมวางแผนและกำหนดแนวการก่อสร้าง ปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อต้นไม้ ประดับสวยงามและได้พิจารณาจรมีท่อระบายน้ำตลอดแนวทั้งสองด้าน ประกอบกับราษฎรที่ข้างเคียงได้ทักท้วงถึงผลกระทบต่อที่ดินตนเองเป็นจำนวนมาก

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง พร้อมด้วยการละเมิดสิทธิของประชาชน จึงเห็นควร ยกเลิกโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนถนนเลียบหาดกัปตันยุทธ ถึง ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา งบประมาณ 8,380,000 บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 อนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างรับทราบถึงปัญหาและยินยอมให้ยกเลิกสัญญา โดยไม่ติดใจและไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และได้ลงนามมาพร้อมแล้ว

### 3. ข้อระเบียบ

#### 3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 103 วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

#### 3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท

ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

3.3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 371/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

2.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลำดับที่ 2 (นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ) มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น สำหรับภารกิจงานของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักช่าง

2.4 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ ภายในวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการก่อหนี้ผูกพันที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ กองที่กำกับดูแล

#### 4. ข้อพิจารณา

เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง พร้อมด้วยการละเมิด สิทธิของประชาชน และเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นควร พิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง และคืนหลักประกันสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท มะลิทอง จำกัด

2. อนุมัติยกเลิกโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนถนนเลียบริมหาด กัปตันยุทธ ถึง ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา งบประมาณ 8,380,000 บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 และผู้รับจ้างรับทราบถึงปัญหาและยินยอมให้ยกเลิก สัญญา โดยไม่ติดใจและไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3. แจ้ง กองคลัง คืนหลักประกันสัญญาฯ

4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบฯ

5. แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ทราบ

#### 5. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 4 และดำเนินการตามระเบียบข้อ 3 หากเห็นชอบโปรด ลงนามในหนังสือแจ้งที่ได้เสนอมาร่วมนี้

(นางปรียาลักษณ์ ตันตราพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

อนุมัติ  
ดำเนินการตามระเบียบ

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นางวิภาวรีช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

14 มิ.ย. 2565

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕



ที่ ขบ 51007/3๙๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ถนนนารวมตลิ่ง 1 ขบ 20000

1๖ มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและยกเลิกโครงการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มะลิทอง จำกัด

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 90/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 51007/1998 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จ้างเหมา บริษัท มะลิทอง จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนถนนเลียบหาดกัปตันยุทธ ถึง ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 8,380,000 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 90/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และได้ยื่นหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT - 06393/64 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ บริษัทฯ หยุดงานก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 (ตามที่อ้างถึง 2.) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อต้นไม้ ประดับสวยงามและใต้ผิวจราจรมีท่อระบายน้ำตลอดแนวทั้งสองด้าน ประกอบกับราษฎรที่ข้างเคียงได้หักท้วงถึงผลกระทบต่อที่ดินตนเองเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ และมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง พร้อมด้วยการละเมิดสิทธิของประชาชน จึงอนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างและยกเลิกโครงการ ซึ่ง บริษัทฯ รับผิดชอบต่อปัญหาและยินยอมให้ยกเลิกสัญญา โดยไม่ติดใจและไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะคืนหลักประกันสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อขอรับหลักประกันสัญญาจ้างคืนได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ

โทร./โทรสาร. 0 - 3845 - 5921



ที่ ขบ ๕๑๐๐๗/๓๘๕๕๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ถนนนารวมตเลวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การบอกเลิกสัญญาจ้างและยกเลิกโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

อ้างถึง ๑. บันทึกความร่วมมือสนับสนุนโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาแก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรี  
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนถนนเลียบหาดกัปตันยุทธ ถึง ถนนเทศบาล ๔ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือ(ตามที่อ้างถึง ๒.) นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้วพบ ปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ จึงได้อนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างและยกเลิกโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา คุณบรีม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ

โทร./โทรสาร. ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๑