



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิวานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วัชรินทร์ สถาปต์ย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๓๕/๑๘ ถนนพหลโยธิน โดยนายสุรศักดิ์ โชคเฉลิมวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๒๔๕.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับลดปริมาณงานรื้อและติดตั้งเชิงชายทั้ง ๓ อาคาร และงานรื้อและติดตั้งกระเบื้องหลังคา อาคาร ๑๑ ข. และปรับลดงบประมาณลงคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓๐๕,๕๒๑.๐๘ บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) ตามรายการปรับลดมูลค่างานที่แนบ โดยปรับลดงานในงวดที่ ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ข ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๕๕,๒๔๕.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวนเงิน ๓๐๕,๕๒๑.๐๘ บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๗๒๓.๙๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๕๓,๗๒๓.๕๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพัน  
เจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิฐานนท์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ โชคเฉลิมวัฒน์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)